

★ इस बातचीत से एआई द्वारा तैयार किया गया सारांश। हर बिंदु उन संदेशों का संदर्भ देता है जिन पर वह आधारित है।

अनन्या ↔ रोहन · 08/01/2026 19:20 — 30/05/2026 10:05 · 256 संदेश

किचन नवीनीकरण: लागत, देरी, सुधार और अंतिम भुगतान

अनन्या और रोहन के बीच 08/01/2026 से 30/05/2026 तक किचन के डिज़ाइन, निर्माण, भुगतान और बचे काम पर बातचीत हुई। अनन्या ने काले ग्रेनाइट वाला विकल्प चुना; बाद में पाइप की मरम्मत का अतिरिक्त खर्च भी स्वीकार किया। ग्रेनाइट में दरार आने के बाद रोहन ने डिलीवरी की तारीख 30 अप्रैल से 9 मई की और मुफ्त कॉर्नर बास्केट देने पर सहमति बनी। अंत में अनन्या ने सॉकेट और पॉलिश किए गए कोने को स्वीकार किया, रोहन ने शेष भुगतान मिलने की पुष्टि की और अंतिम बिल भेजने की सूचना दी।

इस सारांश में

विषय	i
घटनाक्रम	ii
मुख्य विषय	vii
अनुरोध और उत्तर	ix
सहमतियाँ	xi
कार्यक्रम	xv
लोग	xvi
प्रस्ताव	xvii
भुगतान	xviii
मतभेद	xx
सीमाएँ	xxi

विषय

डिज़ाइन और पेनिनसुला

अनन्या को दो स्टूल वाले पेनिनसुला का विकल्प पसंद आया। रोहन ने नाप 2.90 बाय 2.35 बताया, आइलैंड के लिए जगह कम बताई और पेनिनसुला वाले विकल्प में फ्रिज दरवाज़े के पास रखने की बात कही।

[पृ. 2](#) · [पृ. 3](#)

काले ग्रेनाइट का चयन और काम का दायरा

अनन्या ने काला ग्रेनाइट चुना और रोहन ने कुल ₹2,56,000 बताया। रोहन के अनुसार कैबिनेट, पेनिनसुला, पुरानी किचन हटाना, प्लंबिंग, बिजली के कनेक्शन और लेबर शामिल थे; अंतिम कोटेशन में टाइल्स, सिंक और नल भी शामिल बताए गए, लेकिन अप्लायंस अलग रहे।

[पृ. 4](#) · [पृ. 7](#) · [पृ. 8](#)

शुरुआती भुगतान की शर्त और प्राप्ति

अनन्या और रोहन ने आधा भुगतान एग्रीमेंट पर और आधा तैयार किचन की डिलीवरी पर तय किया। अनन्या ने ₹1,28,000 भेजने की सूचना दी और रोहन ने प्राप्ति की पुष्टि की।

[पृ. 9](#)

काम की शुरुआत, समय-सीमा और पाइप की मरम्मत

रोहन ने पुरानी किचन हटाने और बाद में पाइप बदलने की सूचना दी। अनन्या ने ₹12,000 की मरम्मत स्वीकार की; रोहन ने आखिरी भुगतान ₹1,40,000 बताया और सोसाइटी के बताए कार्य-समय के अनुसार काम करने पर सहमति दी।

[पृ. 11](#) · [पृ. 12](#)

डिलीवरी में देरी और मुफ्त कॉर्नर बास्केट

रोहन ने पहले 30 अप्रैल तक किचन तैयार करने का वादा किया, फिर ग्रेनाइट की कटिंग में दरार की सूचना देकर नई तारीख 9 मई बताई। रोहन ने मुफ्त कॉर्नर बास्केट के साथ नई तारीख और कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होने की सहमति दर्ज की; बाद में बास्केट लगाने और 9 मई को किचन डिलीवर करने की सूचना दी।

[पृ. 8](#) · [पृ. 15](#) · [पृ. 16](#) · [पृ. 17](#) · [पृ. 18](#) · [पृ. 19](#)

ग्रेनाइट के चिप पर मतभेद और पॉलिश की स्वीकृति

अनन्या ने पहले बिना खर्च खराब ग्रेनाइट बदलने की शर्त रखी थी और रोहन ने उसे स्वीकार किया था। चिप दिखने पर रोहन ने पत्थर वाले के हवाले से उसे लगाने के दौरान हुआ बताया और अपनी ज़िम्मेदारी मानी; बदलने के बजाय पॉलिश पर मतभेद के बाद अनन्या ने पॉलिश किया हुआ कोना स्वीकार कर लिया।

[पृ. 8](#) · [पृ. 21](#) · [पृ. 22](#)

बाक़ी सॉकेट, अंतिम भुगतान और बिल

रोहन ने बाकी काम पूरा होने पर भुगतान लेने और ₹1,40,000 में सॉकेट का काम शामिल होने की पुष्टि की। सॉकेट लगने के बाद अनन्या ने सॉकेट और पॉलिश किए कोने को स्वीकार किया तथा ₹1,40,000 भेजने की सूचना दी; रोहन ने प्राप्ति पुष्टि की और अंतिम बिल माँगे जाने पर उसे भेजने की सूचना दी।

[पृ. 20](#) · [पृ. 22](#) · [पृ. 23](#)

घटनाक्रम

08/01/2026

अनन्या ने किचन नई करवाने के लिए रोहन से आकर देखने का अनुरोध किया।

अनन्या · 08/01/2026 19:21

[पृ. 1](#) →

मुझे अपनी किचन नई करवानी है। क्या आप एक बार आकर देख सकते हैं?

10/01/2026

रोहन ने किचन का नाप 2.90 बाय 2.35 बताया।

रोहन · 10/01/2026 12:40

[पृ. 2](#) →

हाँ, 2.90 बाय 2.35। इस हफ़्ते दो-तीन डिज़ाइन बनाता हूँ

17/01/2026

अनन्या ने पेनिनसुला वाला विकल्प पसंद किया।

रोहन · 17/01/2026 18:03

[पृ. 3](#) →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

ये दो लेआउट हैं। विकल्प 1: खिड़की और बाईं दीवार के साथ L-शेप। विकल्प 2: वही L और साथ में दो स्टूल वाला पेनिनसुला

अनन्या · 17/01/2026 19:30

पृ. 3 →

विकल्प 2 बहुत पसंद आया!

03/02/2026

रोहन ने लैमिनेट का विकल्प ₹2,10,000 और क्वार्ट्ज़ का विकल्प ₹2,60,000 बताया।

रोहन · 03/02/2026 19:23

पृ. 4 →

विकल्प A, लैमिनेट काउंटरटॉप: ₹2,10,000

रोहन · 03/02/2026 19:23

पृ. 4 →

विकल्प B, क्वार्ट्ज़ काउंटरटॉप: ₹2,60,000

09/02/2026

रोहन ने एग्रीमेंट पर आधा भुगतान मिलने की शर्त पर क्वार्ट्ज़ वाला विकल्प ₹2,40,000 में देने का प्रस्ताव रखा।

रोहन · 09/02/2026 21:59

पृ. 6 →

अगर आप एग्रीमेंट पर आधा पेमेंट कर दें तो विकल्प B ₹2,40,000 में कर दूँगा

05/03/2026

अनन्या ने काला ग्रेनाइट चुना; रोहन ने कुल ₹2,56,000 बताया।

अनन्या · 05/03/2026 11:30

पृ. 8 →

तय कर लिया: काला ग्रेनाइट!

रोहन · 05/03/2026 12:05

पृ. 8 →

बहुत बढ़िया चुनाव। तो कुल ₹2,56,000

05/03/2026

रोहन ने सोमवार, 23 मार्च को शुरुआत और 30 अप्रैल तक किचन तैयार करने का वादा किया।

रोहन · 05/03/2026 12:20

पृ. 8 →

वॉइस मैसेज ट्रान्सक्रिप्शन

सोमवार, 23 मार्च। किचन 30 अप्रैल तक हर हाल में तैयार

12/03/2026

अनन्या ने आधा भुगतान पहले और आधा किचन डिलीवर होने पर देने की शर्त स्वीकार की।

रोहन · 12/03/2026 10:15

पृ. 9 →

वॉइस मैसेज ट्रान्सक्रिप्शन

आधा एग्रीमेंट पर, ₹1,28,000। बाक़ी आधा, ₹1,28,000, तैयार किचन की डिलीवरी पर

अनन्या · 12/03/2026 10:16

पृ. 9 →

ठीक है। आधा आज, आधा किचन डिलीवर होने पर

13/03/2026

अनन्या ने ₹1,28,000 भेजने की सूचना दी; रोहन ने प्राप्ति पुष्ट की।

अनन्या · 13/03/2026 09:40

पृ. 9 →

पहला आधा भेज दिया, ₹1,28,000। रसीद ईमेल पर है

रोहन · 13/03/2026 09:52

पृ. 9 →

मिल गया, धन्यवाद! कैबिनेट का ऑर्डर आज जा रहा है

20/03/2026

अनन्या ने चिमनी के लिए एक और सॉकेट लगाने का अनुरोध किया।

अनन्या · 20/03/2026 21:30

पृ. 10 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

रोहन जी, चिमनी के लिए एक और सॉकेट लगा सकते हैं? चिमनी उसके बगल में लगानी है, लटकते तार के साथ नहीं

23/03/2026

रोहन ने पुरानी किचन हटा देने की सूचना दी।

रोहन · 23/03/2026 17:40

पृ. 11 →

पहला दिन पूरा। पुरानी किचन हटा दी, मलबा कंटेनर में

24/03/2026

अनन्या के बताए सोसाइटी नियम के बाद रोहन ने 8 बजे शुरू और 5 बजे बंद करने की सहमति दी।

अनन्या · 24/03/2026 12:32

पृ. 11 →

वर्किंग डे में 8 से 5, शनिवार को बिलकुल नहीं

रोहन · 24/03/2026 12:33

पृ. 11 →

ठीक है, 8 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे बंद। टीम को बता देता हूँ

25/03/2026

अनन्या ने ₹12,000 की मरम्मत मंजूर की और रोहन ने आखिरी भुगतान ₹1,40,000 बताया।

रोहन · 25/03/2026 14:41

पृ. 12 →

पार्ट और प्लास्टर की मरम्मत मिलाकर ₹12,000

अनन्या · 25/03/2026 14:45

पृ. 12 →

ठीक है, कर दीजिए। क्या ये दूसरे आधे के साथ दे सकती हूँ?

रोहन · 25/03/2026 14:47

पृ. 12 →

सही, ₹1,40,000

26/03/2026

रोहन ने पाइप बदल देने की सूचना दी।

रोहन · 26/03/2026 17:20

पृ. 12 →

पाइप बदल दिया। सोमवार तक दीवार सूखने दे रहे हैं

06/04/2026

रोहन ने नीचे के कैबिनेट लग जाने की सूचना दी।

रोहन · 06/04/2026 18:30

पृ. 14 →

नीचे के कैबिनेट लग गए। कल ऊपर वाले

10/04/2026

कैबिनेट के दरवाज़े की शिकायत पर रोहन ने क़ब्ज़ा ठीक करने की सूचना दी और अनन्या ने सुधार स्वीकार किया।

अनन्या · 08/04/2026 18:40

पृ. 14 →

रोहन जी, खिड़की के दाईं तरफ़ वाले कैबिनेट का दरवाज़ा सीधा बंद नहीं होता। ऊपर गैप रहता है

रोहन · 10/04/2026 17:00

पृ. 14 →

क़ब्ज़ा सेट कर दिया, अब दरवाज़ा सीधा बंद होता है

अनन्या · 10/04/2026 17:05

पृ. 15 →

देख लिया, बिलकुल सही

15/04/2026

रोहन ने ग्रेनाइट की स्लैब में कटिंग के दौरान दरार आने की सूचना दी।

रोहन · 15/04/2026 10:20

पृ. 15 →

वॉइस मैसेज ट्रान्सक्रिप्शन

अनन्या जी, बुरी खबर। पत्थर वाले का फ़ोन आया: कटिंग में ग्रेनाइट की स्लैब में दरार आ गई

22/04/2026

रोहन ने नई डिलीवरी तारीख 9 मई बताई।

रोहन · 22/04/2026 09:41

पृ. 16 →

असली तारीख 9 मई है

23/04/2026

अनन्या ने 9 मई, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं और कॉर्नर बास्केट वाली व्यवस्था दोहराकर स्वीकार की।

अनन्या · 23/04/2026 10:31

पृ. 17 →

तो 9 मई। कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, और बास्केट

27/04/2026

रोहन ने ग्रेनाइट लग जाने की सूचना दी।

रोहन · 27/04/2026 16:45

पृ. 17 →

ग्रेनाइट लग गया। शानदार दिख रहा है

05/05/2026

रोहन ने कॉर्नर बास्केट लग जाने की सूचना दी।

रोहन · 05/05/2026 17:20

पृ. 18 →

कॉर्नर बास्केट लग गई। बहुत काम की है, आप देखेंगी

09/05/2026

रोहन ने किचन डिलीवर होने की घोषणा की।

रोहन · 09/05/2026 17:02

पृ. 19 →

किचन डिलीवर हो गई!

10/05/2026

अनन्या ने ग्रेनाइट के कोने पर छोटा चिप बताया।

अनन्या · 10/05/2026 10:16

पृ. 19 →

और फ्रिज के पास ग्रेनाइट के कोने पर छोटा सा चिप है। क्या ये आते समय से था?

12/05/2026

रोहन ने सारा काम पूरा होने पर भुगतान लेने और ₹1,40,000 में सॉकेट का काम शामिल होने की पुष्टि की।

रोहन · 12/05/2026 19:35

पृ. 20 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

पता है, पर किचन सॉकेट के साथ ही पूरी होती है। सब पूरा होने पर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं

रोहन · 12/05/2026 20:05

पृ. 20 →

हाँ, कुल ₹1,40,000। इसमें सॉकेट का काम पूरा करना भी शामिल है।

14/05/2026

अनन्या ने ग्रेनाइट बदलने की शर्त याद दिलाई; रोहन ने पॉलिश का विकल्प रखा।

रोहन · 14/05/2026 18:11

पृ. 21 →

तो ज़िम्मेदारी मेरी है। कोना पॉलिश कर सकते हैं, लगभग दिखेगा नहीं

अनन्या · 14/05/2026 18:20

पृ. 21 →

पॉलिश? तय तो बदलना हुआ था

18/05/2026

रोहन की पॉलिश किए जाने की सूचना के बाद अनन्या ने पॉलिश स्वीकार की।

रोहन · 18/05/2026 17:00

पृ. 21 →

पत्थर वाले ने आज सुबह कोना पॉलिश कर दिया। फ़ोटो आपके ईमेल पर

अनन्या · 18/05/2026 19:20

पृ. 22 →

देख लिया। मुश्किल से दिखता है। ठीक है, पॉलिश मंजूर

29/05/2026

रोहन ने सॉकेट लगने की सूचना दी और अनन्या ने सॉकेट व पॉलिश किए कोने को सही बताया।

रोहन · 29/05/2026 11:40

पृ. 22 →

सॉकेट लग गया, चिमनी ठीक से जुड़ गई। अब सच में पूरा हुआ 😊

अनन्या · 29/05/2026 12:07

पृ. 23 →

सॉकेट और पॉलिश किया हुआ कोना देख लिया। दोनों ठीक हैं।

29/05/2026

अनन्या ने ₹1,40,000 भेजने की सूचना दी; रोहन ने प्राप्ति पुष्ट की।

अनन्या · 29/05/2026 15:10

पृ. 23 →

₹1,40,000 भेज दिए। रसीद आपके ईमेल पर

रोहन · 29/05/2026 15:30

पृ. 23 →

मिल गया। धन्यवाद!

30/05/2026

अंतिम बिल के अनुरोध पर रोहन ने उसे भेज देने की सूचना दी।

अनन्या · 29/05/2026 21:15

पृ. 23 →

भुगतान मिलने की पुष्टि देख ली। अंतिम बिल भी ईमेल कर देंगे?

रोहन · 30/05/2026 10:05

पृ. 23 →

भेज दिया। फिर से धन्यवाद, अनन्या जी!

मुख्य विषय

किचन का लेआउट

रोहन ने नाप 2.90 बाय 2.35 बताया। प्रस्तावित विकल्प 2 में L-शेप के साथ दो स्टूल वाला पेनिनसुला था; अनन्या ने यही विकल्प पसंद किया।

रोहन · 10/01/2026 12:40

पृ. 2 →

हाँ, 2.90 बाय 2.35। इस हफ्ते दो-तीन डिज़ाइन बनाता हूँ

रोहन • 17/01/2026 18:03

पृ. 3 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

ये दो लेआउट हैं। विकल्प 1: खिड़की और बाई दीवार के साथ L-शेप। विकल्प 2: वही L और साथ में दो स्टूल वाला पेनिनसुला

अनन्या • 17/01/2026 19:30

पृ. 3 →

विकल्प 2 बहुत पसंद आया!

चुना गया काउंटरटॉप

रोहन ने काले सैंपल को एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट बताया और साल में एक बार सीलिंग की बात कही। अनन्या ने काला ग्रेनाइट चुना।

रोहन • 17/02/2026 20:25

पृ. 6 →

काला वाला ग्रेनाइट है, एब्सोल्यूट ब्लैक। गर्मी क्वार्ट्ज से बेहतर झेलता है, पर साल में एक बार सीलिंग करनी पड़ती है

अनन्या • 05/03/2026 11:30

पृ. 8 →

तय कर लिया: काला ग्रेनाइट!

टाइल्स का दायरा और चुनाव

रोहन ने काउंटरटॉप और ऊपर के कैबिनेट के बीच की 60 सेमी पट्टी शामिल बताई तथा ₹2,500 प्रति वर्ग मीटर तक की सीमा दी। अनन्या ने सफ़ेद ज़ेलेजी, ₹2,300 प्रति वर्ग मीटर चुनी; रोहन ने 3 वर्ग मीटर मँगवाने की बात कही।

रोहन • 04/02/2026 13:20

पृ. 5 →

सिर्फ काउंटरटॉप और ऊपर के कैबिनेट के बीच की 60 सेमी पट्टी। पूरी दीवार अलग से

रोहन • 04/02/2026 13:24

पृ. 5 →

आप चुनिए, ₹2,500 प्रति वर्ग मीटर तक। उससे ऊपर का फ़र्क आप देंगी

अनन्या • 03/04/2026 16:12

पृ. 14 →

हाँ! सफ़ेद ज़ेलेजी, ₹2,300 प्रति वर्ग मीटर। लिंक भेजती हूँ

रोहन • 03/04/2026 16:30

पृ. 14 →

अच्छी पसंद, बजट में है। थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर 3 वर्ग मीटर मँगवाता हूँ

शामिल काम और अलग वस्तुएँ

रोहन के अनुसार कैबिनेट, पेनिनसुला, पुरानी किचन हटाना, प्लंबिंग, बिजली के कनेक्शन और लेबर शामिल थे। अंतिम कोटेशन में टाइल्स, सिंक और नल शामिल तथा अप्लायंस अलग बताए गए।

रोहन • 03/02/2026 19:24

पृ. 4 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

दोनों में कैबिनेट, पेनिनसुला, पुरानी किचन हटाना, प्लंबिंग और बिजली के कनेक्शन और लेबर शामिल है। अप्लायंस शामिल नहीं हैं

रोहन • 02/03/2026 18:42

पृ. 7 →

टाइल्स, सिंक और नल शामिल। अप्लायंस अब भी अलग

अनुरोध और उत्तर

अनुरोध

अनन्या ने माँ के 1 से 20 अप्रैल तक आने से पहले किचन तैयार होने की इच्छा जताई।

जवाब

रोहन ने बाद में कहा कि मार्च के बीच में काम शुरू होने पर उनके आने तक किचन तैयार नहीं होगी।

अनन्या · 20/01/2026 12:10

पृ. 3 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

एक बात और: मेरी माँ 1 से 20 अप्रैल तक आ रही हैं। अच्छा हो अगर किचन उससे पहले तैयार हो जाए

अनन्या · 03/02/2026 20:40

पृ. 5 →

मतलब 5 हफ्ते, यानी माँ के आने तक किचन नहीं बनेगी

रोहन · 03/02/2026 20:43

पृ. 5 →

अगर मार्च के बीच में शुरू करें तो नहीं। माफ़ कीजिए

अनुरोध

अनन्या ने पूछा कि काउंटरटॉप के पीछे की टाइल्स कीमत में शामिल हैं या नहीं।

जवाब

रोहन ने केवल 60 सेमी पट्टी शामिल और पूरी दीवार अलग बताई।

अनन्या · 04/02/2026 13:05

पृ. 5 →

एक सवाल: क्या काउंटरटॉप के पीछे की टाइल्स कीमत में शामिल हैं?

रोहन · 04/02/2026 13:20

पृ. 5 →

सिर्फ काउंटरटॉप और ऊपर के कैबिनेट के बीच की 60 सेमी पट्टी। पूरी दीवार अलग से

अनुरोध

अनन्या ने चिमनी के लिए अतिरिक्त सॉकेट माँगा और काम से पहले उसका रेट जानना चाहा।

जवाब

रोहन ने अंततः सॉकेट का काम ₹1,40,000 में शामिल बताया और अलग चार्ज नहीं होने की पुष्टि की।

अनन्या · 20/03/2026 21:30

पृ. 10 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

रोहन जी, चिमनी के लिए एक और सॉकेट लगा सकते हैं? चिमनी उसके बगल में लगानी है, लटकते तार के साथ नहीं

अनन्या · 10/04/2026 21:12

पृ. 15 →

ठीक है, पर करने से पहले जानना चाहूँगी

रोहन · 12/05/2026 20:05

पृ. 20 →

हाँ, कुल ₹1,40,000। इसमें सॉकेट का काम पूरा करना भी शामिल है।

रोहन · 12/05/2026 20:30

पृ. 20 →

बिल्कुल। उसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।

अनुरोध

अनन्या ने खिड़की के दाईं ओर वाले कैबिनेट का दरवाज़ा सीधा बंद न होने की शिकायत की।

जवाब

रोहन ने क़ब्ज़ा सेट करने की सूचना दी; अनन्या ने उसे सही बताया।

अनन्या · 08/04/2026 18:40

पृ. 14 →

रोहन जी, खिड़की के दाईं तरफ़ वाले कैबिनेट का दरवाज़ा सीधा बंद नहीं होता। ऊपर गैप रहता है

रोहन · 10/04/2026 17:00

पृ. 14 →

क़ब्ज़ा सेट कर दिया, अब दरवाज़ा सीधा बंद होता है

अनन्या · 10/04/2026 17:05

पृ. 15 →

देख लिया, बिल्कुल सही

अनुरोध

अनन्या ने डिलीवरी की देरी पर छूट माँगी।

जवाब

रोहन ने छूट से इनकार किया और मुफ़्त कॉर्नर बास्केट का प्रस्ताव दिया; अनन्या ने उसे मंज़ूर किया।

अनन्या · 22/04/2026 09:51

पृ. 17 →

मुझे लगता है देरी के लिए कुछ छूट मिलनी चाहिए

रोहन · 22/04/2026 10:30

पृ. 17 →

समझता हूँ, पर छूट नहीं दे पाऊँगा, एक्स्ट्रा दिनों के लिए टीम को पहले से पैसे दे रहा हूँ

रोहन · 22/04/2026 10:31

पृ. 17 →

इतना कर सकता हूँ कि कॉर्नर कैबिनेट में पुल-आउट बास्केट मुफ़्त लगा दूँ। लगभग ₹8,000 का है

अनन्या · 23/04/2026 08:30

पृ. 17 →

ठीक है, बास्केट मंज़ूर है

अनुरोध

अनन्या ने अंतिम बिल ईमेल करने का अनुरोध किया।

जवाब

रोहन ने बिल में पूरा भुगतान प्राप्त होने का उल्लेख करने का वादा किया और बाद में भेज देने की सूचना दी।

अनन्या · 29/05/2026 21:15

पृ. 23 →

भुगतान मिलने की पुष्टि देख ली। अंतिम बिल भी ईमेल कर देंगे?

रोहन · 29/05/2026 21:40 ज़रूर। उसमें पूरा भुगतान प्राप्त होने का उल्लेख कर दूँगा।	पृ. 23 →
रोहन · 30/05/2026 10:05 भेज दिया। फिर से धन्यवाद, अनन्या जी!	पृ. 23 →

सहमतियाँ

अनन्या और रोहन

काले ग्रेनाइट वाला विकल्प चुनना और उसकी कुल कीमत तय करना।

राशि, समय-सीमा या शर्त

₹2,56,000

स्थिति

पूरा हुआ

अनन्या · 05/03/2026 11:30 तय कर लिया: काला ग्रेनाइट!	पृ. 8 →
रोहन · 05/03/2026 12:05 बहुत बढ़िया चुनाव। तो कुल ₹2,56,000	पृ. 8 →
रोहन · 27/04/2026 16:45 ग्रेनाइट लग गया। शानदार दिख रहा है	पृ. 17 →

रोहन

खराब आने पर ग्रेनाइट बिना खर्च बदलने की शर्त स्वीकार करना।

स्थिति

अस्पष्ट

अनन्या · 05/03/2026 12:06 एक शर्त: अगर ग्रेनाइट खरोंच या टूट-फूट के साथ आया तो हमें बिना खर्च बदलकर मिलेगा	पृ. 8 →
रोहन · 05/03/2026 12:10 बिलकुल। खराब आया तो पत्थर वाला बदलेगा और आपको कुछ नहीं देना होगा	पृ. 8 →

रोहन

काम शुरू करना और किचन अधिकतम बताई गई तारीख तक तैयार करना। बाद में रोहन ने डिलीवरी की तारीख बदली।

राशि, समय-सीमा या शर्त

सोमवार, 23 मार्च; 30 अप्रैल

स्थिति

अस्पष्ट

रोहन · 05/03/2026 12:20

पृ. 8 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

सोमवार, 23 मार्च। किचन 30 अप्रैल तक हर हाल में तैयार

रोहन · 22/04/2026 09:41

पृ. 16 →

असली तारीख 9 मई है

अनन्या

पहला आधा भुगतान करना; रोहन ने प्राप्ति की पुष्टि की।

राशि, समय-सीमा या शर्त

₹1,28,000

स्थिति

पूरा हुआ

रोहन · 12/03/2026 10:15

पृ. 9 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

आधा एग्रीमेंट पर, ₹1,28,000। बाक़ी आधा, ₹1,28,000, तैयार किचन की डिलीवरी पर

अनन्या · 12/03/2026 10:16

पृ. 9 →

ठीक है। आधा आज, आधा किचन डिलीवर होने पर

अनन्या · 13/03/2026 09:40

पृ. 9 →

पहला आधा भेज दिया, ₹1,28,000। रसीद ईमेल पर है

रोहन · 13/03/2026 09:52

पृ. 9 →

मिल गया, धन्यवाद! कैबिनेट का ऑर्डर आज जा रहा है

अनन्या और रोहन

पाइप और प्लास्टर की मरम्मत स्वीकार करना तथा उसका खर्च आखिरी भुगतान में जोड़ना। रोहन ने पाइप बदलने की सूचना दी।

राशि, समय-सीमा या शर्त

₹12,000; आखिरी पेमेंट ₹1,40,000

स्थिति

पूरा हुआ

रोहन · 25/03/2026 14:41

पृ. 12 →

पार्ट और प्लास्टर की मरम्मत मिलाकर ₹12,000

अनन्या · 25/03/2026 14:45

पृ. 12 →

ठीक है, कर दीजिए। क्या ये दूसरे आधे के साथ दे सकती हूँ?

रोहन · 25/03/2026 14:46 हाँ, आखिरी पेमेंट में जोड़ देता हूँ	पृ. 12 →
रोहन · 25/03/2026 14:47 सही, ₹ 1,40,000	पृ. 12 →
रोहन · 26/03/2026 17:20 पाइप बदल दिया। सोमवार तक दीवार सूखने दे रहे हैं	पृ. 12 →

अनन्या और रोहन

देरी के बाद मुफ्त कॉर्नर बास्केट देना। रोहन ने बाद में बास्केट लगने की सूचना दी।

राशि, समय-सीमा या शर्त	स्थिति
मुफ्त	पूरा हुआ
रोहन · 22/04/2026 10:31 इतना कर सकता हूँ कि कॉर्नर कैबिनेट में पुल-आउट बास्केट मुफ्त लगा दूँ। लगभग ₹8,000 का है	पृ. 17 →
अनन्या · 23/04/2026 08:30 ठीक है, बास्केट मंजूर है	पृ. 17 →
रोहन · 05/05/2026 17:20 कॉर्नर बास्केट लग गई। बहुत काम की है, आप देखेंगी	पृ. 18 →

अनन्या और रोहन

कोई अतिरिक्त खर्च नहीं और कॉर्नर बास्केट के साथ संशोधित डिलीवरी तारीख स्वीकार करना। रोहन ने उस तारीख को डिलीवरी घोषित की, लेकिन अनन्या ने अगले दिन सॉकेट बाकी बताया।

राशि, समय-सीमा या शर्त	स्थिति
9 मई	अस्पष्ट
रोहन · 23/04/2026 10:30 वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन धन्यवाद अनन्या जी। तो तय रहा 9 मई, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, साथ में कॉर्नर बास्केट	पृ. 17 →
अनन्या · 23/04/2026 10:31 तो 9 मई। कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, और बास्केट	पृ. 17 →
रोहन · 09/05/2026 17:02 किचन डिलीवर हो गई!	पृ. 19 →

अनन्या · 10/05/2026 10:15	पृ. 19 →
वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन	
बहुत अच्छी बनी है। चिमनी का सॉकेट अब भी बाक़ी है	

अनन्या और रोहन

पहले ग्रेनाइट के कोने की पॉलिश देखकर निर्णय लेना; अनन्या ने पॉलिश स्वीकार की।

स्थिति
पूरा हुआ

अनन्या · 14/05/2026 18:45	पृ. 21 →
पहले पॉलिश के बाद देखूँगी, फिर तय करूँगी	
रोहन · 14/05/2026 18:46	पृ. 21 →
ठीक है	
रोहन · 18/05/2026 17:00	पृ. 21 →
पत्थर वाले ने आज सुबह कोना पॉलिश कर दिया। फ़ोटो आपके ईमेल पर	
अनन्या · 18/05/2026 19:20	पृ. 22 →
देख लिया। मुश्किल से दिखता है। ठीक है, पॉलिश मंज़ूर	

अनन्या और रोहन

सॉकेट सहित बचा काम पूरा होने पर शेष भुगतान देना। रोहन ने बाद में काम पूरा होने और भुगतान मिलने की पुष्टि की।

राशि, समय-सीमा या शर्त	स्थिति
₹1,40,000	पूरा हुआ

रोहन · 12/05/2026 19:35	पृ. 20 →
वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन	
पता है, पर किचन सॉकेट के साथ ही पूरी होती है। सब पूरा होने पर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं	
रोहन · 12/05/2026 20:05	पृ. 20 →
हाँ, कुल ₹1,40,000। इसमें सॉकेट का काम पूरा करना भी शामिल है।	
अनन्या · 12/05/2026 20:35	पृ. 21 →
ठीक है। बचा हुआ काम पूरा होने पर बाकी भुगतान कर दूँगी।	
रोहन · 29/05/2026 12:30	पृ. 23 →
बहुत अच्छा। अब सारा काम पूरा हो गया है।	

रोहन · 29/05/2026 15:30

पृ. 23 →

मिल गया। धन्यवाद!

रोहन

अंतिम बिल ईमेल करना और उसमें पूरा भुगतान प्राप्त होने का उल्लेख करना। रोहन ने बिल भेजने की सूचना दी।

स्थिति

पूरा हुआ

अनन्या · 29/05/2026 21:15

पृ. 23 →

भुगतान मिलने की पुष्टि देख ली। अंतिम बिल भी ईमेल कर देंगे?

रोहन · 29/05/2026 21:40

पृ. 23 →

ज़रूर। उसमें पूरा भुगतान प्राप्त होने का उल्लेख कर दूँगा।

रोहन · 30/05/2026 10:05

पृ. 23 →

भेज दिया। फिर से धन्यवाद, अनन्या जी!

कार्यक्रम

अनन्या ने सोसाइटी का कार्य-समय बताया; रोहन ने 8 बजे शुरू और 5 बजे बंद करने की सहमति दी।

कब

वर्किंग डे में 8 से 5, शनिवार को बिलकुल नहीं

अनन्या · 24/03/2026 12:32

पृ. 11 →

वर्किंग डे में 8 से 5, शनिवार को बिलकुल नहीं

रोहन · 24/03/2026 12:33

पृ. 11 →

ठीक है, 8 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे बंद। टीम को बता देता हूँ

तरुण के आने का समय रोहन ने बताया; अनन्या ने उस दिन घर से काम करने की बात कही।

कब

शुक्रवार 29, सुबह 9 बजे

अनन्या · 26/05/2026 12:00

पृ. 22 →

नमस्ते रोहन जी, तरुण जी के लिए कोई दिन?

रोहन · 26/05/2026 13:15

पृ. 22 →

शुक्रवार 29, सुबह 9 बजे

अनन्या · 26/05/2026 13:16

पृ. 22 →

उस दिन घर से काम करूँगी

लोग

अनन्या

अपनी किचन नई करवाने का अनुरोध करने वाली ग्राहक।

अनन्या · 08/01/2026 19:21

पृ. 1 →

मुझे अपनी किचन नई करवानी है। क्या आप एक बार आकर देख सकते हैं?

रोहन

किचन का कोटेशन और काम की समय-सीमा बताने वाले सेवा प्रदाता।

रोहन · 02/03/2026 18:40

पृ. 7 →

भेज दिया। क्वार्ट्ज के साथ विकल्प B: सब मिलाकर ₹2,40,000, सामान शामिल

रोहन · 05/03/2026 12:20

पृ. 8 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

सोमवार, 23 मार्च। किचन 30 अप्रैल तक हर हाल में तैयार

तरुण

रोहन के इलेक्ट्रिशियन, जिन्हें वायरिंग देखने आना था।

रोहन · 18/03/2026 08:30

पृ. 10 →

अनन्या जी, मेरे इलेक्ट्रिशियन तरुण गुरुवार शाम 5 बजे वायरिंग देखने आएँगे। घर पर कोई होगा?

पत्थर वाला

रोहन के अनुसार ग्रेनाइट की कटिंग और चिप की जाँच से जुड़ा व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता; नाम नहीं बताया गया।

रोहन · 15/04/2026 10:20

पृ. 15 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

अनन्या जी, बुरी खबर। पत्थर वाले का फ़ोन आया: कटिंग में ग्रेनाइट की स्लैब में दरार आ गई

रोहन · 14/05/2026 18:10

पृ. 21 →

पत्थर वाले ने चिप देखा। कहते हैं लगाते समय हुआ, ट्रांसपोर्ट में नहीं

प्रस्ताव

रोहन

लैमिनेट काउंटरटॉप वाला विकल्प A।

राशि या शर्तें

₹2,10,000

रोहन · 03/02/2026 19:23

पृ. 4 →

विकल्प A, लैमिनेट काउंटरटॉप: ₹2,10,000

रोहन

क्वार्ट्ज़ काउंटरटॉप वाला विकल्प B।

राशि या शर्तें

₹2,60,000

रोहन · 03/02/2026 19:23

पृ. 4 →

विकल्प B, क्वार्ट्ज़ काउंटरटॉप: ₹2,60,000

रोहन

एग्रीमेंट पर आधा भुगतान मिलने पर विकल्प B की कम कीमत।

राशि या शर्तें

₹2,40,000; एग्रीमेंट पर आधा पेमेंट

रोहन · 09/02/2026 21:59

पृ. 6 →

अगर आप एग्रीमेंट पर आधा पेमेंट कर दें तो विकल्प B ₹2,40,000 में कर दूँगा

रोहन

काले ग्रेनाइट के साथ संशोधित विकल्प।

राशि या शर्तें

₹2,56,000

रोहन · 02/03/2026 18:41

पृ. 7 →

वही काले ग्रेनाइट के साथ: ₹2,56,000

रोहन

देरी पर छूट के बजाय कॉर्नर कैबिनेट में मुफ्त पुल-आउट बास्केट।

राशि या शर्तें

लगभग ₹8,000 का

रोहन · 22/04/2026 10:30	पृ. 17 →
समझता हूँ, पर छूट नहीं दे पाऊँगा, एक्स्ट्रा दिनों के लिए टीम को पहले से पैसे दे रहा हूँ	
रोहन · 22/04/2026 10:31	पृ. 17 →
इतना कर सकता हूँ कि कॉर्नर कैबिनेट में पुल-आउट बास्केट मुफ्त लगा दूँ। लगभग ₹8,000 का है	

भुगतान

रोहन की लैमिनेट काउंटरटॉप वाले विकल्प की कोट की गई कीमत।

राशि	तारीख
₹2,10,000	03/02/2026
रोहन · 03/02/2026 19:23	पृ. 4 →
विकल्प A, लैमिनेट काउंटरटॉप: ₹2,10,000	

रोहन की क्वार्ट्ज़ काउंटरटॉप वाले विकल्प की शुरुआती कोट की गई कीमत।

राशि	तारीख
₹2,60,000	03/02/2026
रोहन · 03/02/2026 19:23	पृ. 4 →
विकल्प B, क्वार्ट्ज़ काउंटरटॉप: ₹2,60,000	

रोहन का एग्रीमेंट पर आधा भुगतान मिलने की शर्त वाला संशोधित क्वार्ट्ज़ प्रस्ताव।

राशि	तारीख
₹2,40,000	09/02/2026
रोहन · 09/02/2026 21:59	पृ. 6 →
अगर आप एग्रीमेंट पर आधा पेमेंट कर दें तो विकल्प B ₹2,40,000 में कर दूँगा	

अनन्या के काला ग्रेनाइट चुनने पर रोहन की बताई कुल कीमत।

राशि	तारीख
₹2,56,000	05/03/2026
अनन्या · 05/03/2026 11:30	पृ. 8 →
तय कर लिया: काला ग्रेनाइट!	
रोहन · 05/03/2026 12:05	पृ. 8 →
बहुत बढ़िया चुनाव। तो कुल ₹2,56,000	

अनन्या ने पहला आधा भेजने की सूचना दी; रोहन ने प्राप्ति की पुष्टि की।

राशि	तारीख
₹1,28,000	13/03/2026
अनन्या · 13/03/2026 09:40	पृ. 9 →
पहला आधा भेज दिया, ₹1,28,000। रसीद ईमेल पर है	
रोहन · 13/03/2026 09:52	पृ. 9 →
मिल गया, धन्यवाद! कैबिनेट का ऑर्डर आज जा रहा है	

रोहन की बताई पार्ट और प्लास्टर मरम्मत की अतिरिक्त लागत, जिसे अनन्या ने आखिरी भुगतान में जोड़ना स्वीकार किया।

राशि	तारीख
₹12,000	25/03/2026
रोहन · 25/03/2026 14:41	पृ. 12 →
पार्ट और प्लास्टर की मरम्मत मिलाकर ₹12,000	
अनन्या · 25/03/2026 14:45	पृ. 12 →
ठीक है, कर दीजिए। क्या ये दूसरे आधे के साथ दे सकती हूँ?	
रोहन · 25/03/2026 14:46	पृ. 12 →
हाँ, आखिरी पेमेंट में जोड़ देता हूँ	

रोहन ने मुफ्त दी जाने वाली कॉर्नर बास्केट का अनुमानित मूल्य बताया; यह भुगतान की माँग नहीं थी।

राशि	तारीख
लगभग ₹8,000	22/04/2026
रोहन · 22/04/2026 10:31	पृ. 17 →
इतना कर सकता हूँ कि कॉर्नर कैबिनेट में पुल-आउट बास्केट मुफ्त लगा दूँ। लगभग ₹8,000 का है	

रोहन ने शेष कुल रकम में सॉकेट का काम शामिल बताया और उसके लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं होने की पुष्टि की।

राशि	तारीख
₹1,40,000	12/05/2026
रोहन · 12/05/2026 20:05	पृ. 20 →
हाँ, कुल ₹1,40,000। इसमें सॉकेट का काम पूरा करना भी शामिल है।	
रोहन · 12/05/2026 20:30	पृ. 20 →
बिल्कुल। उसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।	

अनन्या ने शेष रकम भेजने की सूचना दी; रोहन ने प्राप्ति की पुष्टि की।

राशि	तारीख
₹1,40,000	29/05/2026
अनन्या · 29/05/2026 15:10	पृ. 23 →
₹1,40,000 भेज दिए। रसीद आपके ईमेल पर	
रोहन · 29/05/2026 15:30	पृ. 23 →
मिल गया। धन्यवाद!	

मतभेद

देरी के बदले छूट या मुफ्त बास्केट

पक्ष

अनन्या

अनन्या ने देरी के लिए छूट माँगी; बाद में मुफ्त बास्केट स्वीकार की।

अनन्या · 22/04/2026 09:51

पृ. 17 →

मुझे लगता है देरी के लिए कुछ छूट मिलनी चाहिए

अनन्या · 23/04/2026 08:30

पृ. 17 →

ठीक है, बास्केट मंजूर है

पक्ष

रोहन

रोहन ने अतिरिक्त दिनों के लिए टीम को भुगतान करने की बात कहकर छूट से इनकार किया और मुफ्त कॉर्नर बास्केट देने का प्रस्ताव रखा।

रोहन · 22/04/2026 10:30

पृ. 17 →

समझता हूँ, पर छूट नहीं दे पाऊँगा, एक्स्ट्रा दिनों के लिए टीम को पहले से पैसे दे रहा हूँ

इतना कर सकता हूँ कि कॉर्नर कैबिनेट में पुल-आउट बास्केट मुफ्त लगा दूँ। लगभग ₹8,000 का है

चिप वाले ग्रेनाइट को बदलना या पॉलिश करना

पक्ष

अनन्या

अनन्या ने कहा कि बदलना तय हुआ था। बाद में उन्होंने पॉलिश किया हुआ कोना स्वीकार किया।

अनन्या · 14/05/2026 18:20

पृ. 21 →

पॉलिश? तय तो बदलना हुआ था

अनन्या · 18/05/2026 19:20

पृ. 22 →

देख लिया। मुश्किल से दिखता है। ठीक है, पॉलिश मंजूर

पक्ष

रोहन

रोहन ने लगाने के दौरान हुए चिप की ज़िम्मेदारी अपनी मानी और पॉलिश का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बदलने की बात खराब आने के लिए थी और 5 मिमी के चिप के लिए स्लैब बदलने से 2 हफ्ते और बिना काउंटरटॉप रहना होगा।

रोहन · 14/05/2026 18:10

पृ. 21 →

पत्थर वाले ने चिप देखा। कहते हैं लगाते समय हुआ, ट्रांसपोर्ट में नहीं

रोहन · 14/05/2026 18:11

पृ. 21 →

तो ज़िम्मेदारी मेरी है। कोना पॉलिश कर सकते हैं, लगभग दिखेगा नहीं

रोहन · 14/05/2026 18:40

पृ. 21 →

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

वो बात खराब आने की थी। 5 मिमी के चिप के लिए पूरी स्लैब बदलने का मतलब 2 हफ्ते और बिना काउंटरटॉप

सीमाएँ

फ़ोटो और अटैचमेंट पढ़े नहीं जाते; उनके बारे में सारांश की जानकारी संदेशों से आती है।

WhatsApp वार्तालाप रिकॉर्ड

बातचीत: अनन्या ↔ रोहन
अवधि: 08/01/2026 से 30/05/2026
कुल संदेश: 256
अटैचमेंट: 12 ऑडियो (ट्रांसक्राइब्ड)
डेटा स्रोत: WhatsApp नेटिव एक्सपोर्ट
जनरेट किया गया: 28/10/2026 11:11 AM
ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन: OpenAI द्वारा स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन

सामग्री प्रकार लेजेंड

- अनन्या
- रोहन
- वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन (.opus फ़ाइल)

गुरुवार, 08/01/2026

अनन्या 08/01/2026 - 19:20

नमस्ते रोहन जी, मैं अनन्या। आपका नंबर 14 नंबर वाली लौरा जी से मिला। उन्होंने बताया पिछले साल आपने उनकी किचन बनाई थी

अनन्या 08/01/2026 - 19:21

मुझे अपनी किचन नई करवानी है। क्या आप एक बार आकर देख सकते हैं?

रोहन 08/01/2026 - 20:05

नमस्ते अनन्या जी! लौरा जी की किचन, अच्छे से याद है 😊

रोहन 08/01/2026 - 20:06

ज़रूर आऊँगा। पता बता दीजिए

अनन्या 08/01/2026 - 20:09

22, गुलमोहर रोड, फ्लैट 3B

अनन्या 08/01/2026 - 20:10

हफ़्ते में शाम 6 बजे तक ऑफ़िस रहता है, वीकेंड ठीक रहेगा

शुक्रवार, 09/01/2026

रोहन 09/01/2026 - 08:02

शनिवार सुबह 10 बजे के आसपास?

अनन्या 09/01/2026 - 08:15

शनिवार 10 बजे बिलकुल ठीक

अनन्या

09/01/2026 - 08:15

धन्यवाद!

शनिवार, 10/01/2026

रोहन

10/01/2026 - 09:48

10 मिनट लेट हो जाऊँगा, माफ़ कीजिए, पुल पर जाम है

अनन्या

10/01/2026 - 09:49

कोई बात नहीं, चाय तैयार रहेगी ☕

अनन्या

10/01/2026 - 12:31

आने के लिए धन्यवाद! नाप आपके पास है न? खिड़की वाली दीवार 2.90 मीटर

रोहन

10/01/2026 - 12:40

हाँ, 2.90 बाय 2.35। इस हफ़्ते दो-तीन डिज़ाइन बनाता हूँ

रोहन

10/01/2026 - 12:41

आइलैंड के बारे में सच कहूँ तो जगह नहीं बनेगी। 2.35 में चारों तरफ़ चलने के लिए 80 सेमी से कम बचेगा

अनन्या

10/01/2026 - 12:43

अफ़सोस, मुझे बैठने की जगह बहुत चाहिए थी

रोहन

10/01/2026 - 12:45

दीवार से निकलता हुआ पेनिनसुला दो स्टूल दे देगा और रास्ता भी खुला रहेगा। ड्रॉ करके दिखाता हूँ

अनन्या

10/01/2026 - 12:46

ठीक है, ड्रॉइंग का इंतज़ार रहेगा

बुधवार, 14/01/2026

अनन्या

14/01/2026 - 21:12

नमस्ते रोहन जी, ड्रॉइंग का कुछ हुआ?

रोहन

14/01/2026 - 21:40

बना रहा हूँ, वीकेंड तक भेज दूँगा

शनिवार, 17/01/2026

रोहन वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-020.opus "ये दो लेआउट हैं। विकल्प 1: खिड़की और बाई दीवार के साथ L-शेप। विकल्प 2: वही L और साथ में दो स्टूल वाला पेनिनसुला"	17/01/2026 - 18:03
रोहन PDF आपको ईमेल पर भी भेजा है, WhatsApp पर धुंधला आता है	17/01/2026 - 18:04
अनन्या विकल्प 2 बहुत पसंद आया!	17/01/2026 - 19:30
अनन्या फ्रिज जहाँ है वहीं रहेगा?	17/01/2026 - 19:31
रोहन विकल्प 2 में फ्रिज दरवाज़े के पास जाएगा, उसी से पेनिनसुला की जगह बनती है	17/01/2026 - 19:35
अनन्या वहाँ सॉकेट है?	17/01/2026 - 19:36
रोहन सही ऊँचाई पर एक है। देखता हूँ फ्रिज को अलग सर्किट पर ले सकते हैं या नहीं	17/01/2026 - 19:38
अनन्या बढ़िया। और मोटा-मोटा कितना खर्च आएगा?	17/01/2026 - 19:40
रोहन अंदाज़े से बोलने के बजाय ठीक से कोटेशन भेजूँगा। काफ़ी कुछ काउंटरटॉप पर निर्भर है	17/01/2026 - 19:44
अनन्या ठीक है	17/01/2026 - 19:45

मंगलवार, 20/01/2026

अनन्या वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-030.opus "एक बात और: मेरी माँ 1 से 20 अप्रैल तक आ रही हैं। अच्छा हो अगर किचन उससे पहले तैयार हो जाए"	20/01/2026 - 12:10
रोहन हम्म, मार्च में शुरू करें तो टाइट रहेगा। प्लानिंग में ध्यान रखूँगा	20/01/2026 - 12:32

अनन्या

20/01/2026 - 12:33

अगर नहीं हो पाएगा तो बता दीजिए, अभी पता होना बेहतर है

रोहन

20/01/2026 - 12:35

ज़रूर, कोटेशन तैयार होते ही साफ़-साफ़ बता दूँगा

मंगलवार, 27/01/2026

अनन्या

27/01/2026 - 20:15

नमस्ते रोहन जी, बार-बार पूछने के लिए माफ़ी, कोटेशन कब तक आएगा?

रोहन

27/01/2026 - 21:02

माफ़ कीजिए अनन्या जी, बहुत भागदौड़ वाला हफ़्ता था, दो साइट एक साथ। कारपेंटर के रेट का इंतज़ार है

रोहन

27/01/2026 - 21:03

अगले हफ़्ते पक्का मिल जाएगा

बुधवार, 28/01/2026

अनन्या

28/01/2026 - 07:50

ठीक है, धन्यवाद

मंगलवार, 03/02/2026

रोहन

03/02/2026 - 19:22

कोटेशन ईमेल पर भेज दिया है। संक्षेप में:

रोहन

03/02/2026 - 19:23

विकल्प A, लैमिनेट काउंटरटॉप: ₹2,10,000

रोहन

03/02/2026 - 19:23

विकल्प B, क्वार्ट्ज़ काउंटरटॉप: ₹2,60,000

रोहन

03/02/2026 - 19:24

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

फ़ाइल: voice-041.opus

"दोनों में कैबिनेट, पेनिनसुला, पुरानी किचन हटाना, प्लंबिंग और बिजली के कनेक्शन और लेबर शामिल है। अप्लायंस शामिल नहीं हैं"

रोहन

03/02/2026 - 19:24

काम शुरू होने के बाद लगभग 5 हफ़्ते

अनन्या	03/02/2026 - 20:01
धन्यवाद रोहन जी! पढ़ रही हूँ	
अनन्या	03/02/2026 - 20:40
मतलब 5 हफ्ते, यानी माँ के आने तक किचन नहीं बनेगी	
रोहन	03/02/2026 - 20:43
अगर मार्च के बीच में शुरू करें तो नहीं। माफ़ कीजिए	
अनन्या	03/02/2026 - 20:44
कोई बात नहीं, बाहर के खाने से काम चल जाएगा 😊	

बुधवार, 04/02/2026

अनन्या	04/02/2026 - 13:05
एक सवाल: क्या काउंटरटॉप के पीछे की टाइल्स क्रीम में शामिल हैं?	
रोहन	04/02/2026 - 13:20
सिर्फ काउंटरटॉप और ऊपर के कैबिनेट के बीच की 60 सेमी पट्टी। पूरी दीवार अलग से	
अनन्या	04/02/2026 - 13:21
नहीं, पट्टी काफी है	
अनन्या	04/02/2026 - 13:22
टाइल्स मैं चुनूँगी?	
रोहन	04/02/2026 - 13:24
आप चुनिए, ₹2,500 प्रति वर्ग मीटर तक। उससे ऊपर का फ़र्क आप देंगी	
अनन्या	04/02/2026 - 13:25
ठीक है	

सोमवार, 09/02/2026

अनन्या	09/02/2026 - 21:30
रोहन जी, विकल्प B बहुत पसंद है लेकिन ₹2,60,000 मेरे बजट से बाहर है	
अनन्या	09/02/2026 - 21:31
कुछ गुंजाइश है? जैसे 10% की छूट?	

रोहन	09/02/2026 - 21:58
10% नहीं हो पाएगा, इस साल क्वार्ट्ज़ काफ़ी महँगा हो गया है	
रोहन	09/02/2026 - 21:59
अगर आप एग्रीमेंट पर आधा पेमेंट कर दें तो विकल्प B ₹2,40,000 में कर दूँगा	
अनन्या	09/02/2026 - 22:05
₹2,40,000, आधा पहले... सोचकर बताती हूँ	
रोहन	09/02/2026 - 22:06
ज़रूर, कोई जल्दी नहीं	

रविवार, 15/02/2026

रोहन	15/02/2026 - 17:45
नमस्ते अनन्या जी, इस हफ़्ते कैबिनेट का ऑर्डर देना है। आपने तय किया?	
अनन्या	15/02/2026 - 18:30
लगभग! मेरे पति पहले काउंटरटॉप के सैंपल देखना चाहते हैं	
रोहन	15/02/2026 - 18:32
सैंपल गाड़ी में हैं। मंगलवार शाम 6 के बाद आ सकता हूँ	
अनन्या	15/02/2026 - 18:33
मंगलवार ठीक है	

मंगलवार, 17/02/2026

रोहन	17/02/2026 - 18:20
नीचे खड़ा हूँ	
अनन्या	17/02/2026 - 18:20
आ रही हूँ!	
अनन्या	17/02/2026 - 20:11
हमें गहरे रंग वाले बहुत पसंद आए। काला वाला भी क्वार्ट्ज़ है?	
रोहन	17/02/2026 - 20:25
काला वाला ग्रेनाइट है, एब्सोल्यूट ब्लैक। गर्मी क्वार्ट्ज़ से बेहतर झेलता है, पर साल में एक बार सीलिंग करनी पड़ती है	

अनन्या	17/02/2026 - 20:26
और क्रीमत?	
रोहन	17/02/2026 - 20:30
पत्थर वाले से पूछकर बताता हूँ	
सोमवार, 23/02/2026	
अनन्या	23/02/2026 - 19:00
नमस्ते रोहन जी, पत्थर वाले ने काले ग्रेनाइट के बारे में बताया?	
रोहन	23/02/2026 - 19:48
अभी नहीं, कल सुबह फ़ोन करता हूँ	
बुधवार, 25/02/2026	
रोहन	25/02/2026 - 10:15
देरी के लिए माफ़ी। ग्रेनाइट क्वार्ट्ज़ से महँगा पड़ेगा	
रोहन	25/02/2026 - 10:16
सब फ़ाइनल कोटेशन में डाल देता हूँ	
सोमवार, 02/03/2026	
अनन्या	02/03/2026 - 09:14
सुप्रभात रोहन जी! सामान समेत फ़ाइनल कोटेशन भेज सकते हैं?	
रोहन	02/03/2026 - 18:40
भेज दिया। क्वार्ट्ज़ के साथ विकल्प B: सब मिलाकर ₹2,40,000, सामान शामिल	
रोहन	02/03/2026 - 18:41
वही काले ग्रेनाइट के साथ: ₹2,56,000	
रोहन	02/03/2026 - 18:42
टाइल्स, सिंक और नल शामिल। अप्लायंस अब भी अलग	
अनन्या	02/03/2026 - 19:20
यानी ग्रेनाइट ₹16,000 ज़्यादा	
रोहन	02/03/2026 - 19:21
जी, ₹16,000	

गुरुवार, 05/03/2026

अनन्या

05/03/2026 - 11:30

तय कर लिया: काला ग्रेनाइट!

रोहन

05/03/2026 - 12:05

बहुत बढ़िया चुनाव। तो कुल ₹2,56,000

अनन्या

05/03/2026 - 12:06

एक शर्त: अगर ग्रेनाइट खरोंच या टूट-फूट के साथ आया तो हमें बिना खर्च बदलकर मिलेगा

रोहन

05/03/2026 - 12:10

बिलकुल। खराब आया तो पत्थर वाला बदलेगा और आपको कुछ नहीं देना होगा

अनन्या

05/03/2026 - 12:11

बढ़िया

अनन्या

05/03/2026 - 12:13

आप काम कब शुरू कर सकते हैं?

रोहन

05/03/2026 - 12:20

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

फ़ाइल: voice-085.opus

"सोमवार, 23 मार्च। किचन 30 अप्रैल तक हर हाल में तैयार"

अनन्या

05/03/2026 - 12:21

ज़्यादा से ज़्यादा 30 अप्रैल?

रोहन

05/03/2026 - 12:21

ज़्यादा से ज़्यादा

शुक्रवार, 06/03/2026

अनन्या

06/03/2026 - 20:00

एग्रीमेंट कैसे करेंगे? आपके पास कोई फ़ॉर्मेट है?

रोहन

06/03/2026 - 20:31

एक पेज का एग्रीमेंट है, गुरुवार को लेकर आता हूँ, साइन कर लेंगे

अनन्या

06/03/2026 - 20:32

ठीक है, गुरुवार शाम

गुरुवार, 12/03/2026

अनन्या

12/03/2026 - 10:02

साइन करने से पहले: पेमेंट ठीक-ठीक कैसे होगा?

रोहन

12/03/2026 - 10:15

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

फ़ाइल: voice-092.opus

"आधा एग्रीमेंट पर, ₹1,28,000। बाक़ी आधा, ₹1,28,000, तैयार किचन की डिलीवरी पर"

अनन्या

12/03/2026 - 10:16

ठीक है। आधा आज, आधा किचन डिलीवर होने पर

रोहन

12/03/2026 - 10:17

पक्का 👍

अनन्या

12/03/2026 - 21:45

आज शाम आने के लिए धन्यवाद। कल सुबह पेमेंट कर दूँगी

रोहन

12/03/2026 - 21:47

धन्यवाद अनन्या जी। UPI डिटेल अभी भेजता हूँ

रोहन

12/03/2026 - 21:48

UPI: rohan.interiors@okbank, रोहन मेहता

शुक्रवार, 13/03/2026

अनन्या

13/03/2026 - 09:40

पहला आधा भेज दिया, ₹1,28,000। रसीद ईमेल पर है

रोहन

13/03/2026 - 09:52

मिल गया, धन्यवाद! कैबिनेट का ऑर्डर आज जा रहा है

सोमवार, 16/03/2026

रोहन

16/03/2026 - 19:10

23 तारीख के लिए याद दिला दूँ: कैबिनेट खाली और फ्रिज एक रात पहले बंद

अनन्या

16/03/2026 - 19:12

नोट कर लिया। काम के दौरान फ्रिज कहाँ रखें?

रोहन	16/03/2026 - 19:15
ड्राइंग रूम में ठीक है, सोमवार को हम शिफ्ट कर देंगे	
अनन्या	16/03/2026 - 19:16
ठीक है	
अनन्या	16/03/2026 - 19:17
काम के दौरान पानी आएगा?	
रोहन	16/03/2026 - 19:20
ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन बंद रहेगा, एक दिन पहले बता दूँगा	

बुधवार, 18/03/2026

रोहन	18/03/2026 - 08:30
अनन्या जी, मेरे इलेक्ट्रिशियन तरुण गुरुवार शाम 5 बजे वायरिंग देखने आएँगे। घर पर कोई होगा?	
अनन्या	18/03/2026 - 08:45
ऑफिस से जल्दी निकल जाऊँगी, 5 बजे घर पर हूँ	

गुरुवार, 19/03/2026

अनन्या	19/03/2026 - 18:20
तरुण जी आए थे, बहुत भले आदमी हैं। बोले फ्रिज का सॉकेट ठीक है	
रोहन	19/03/2026 - 18:22
👍	

शुक्रवार, 20/03/2026

अनन्या	20/03/2026 - 21:30
वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-110.opus "रोहन जी, चिमनी के लिए एक और सॉकेट लगा सकते हैं? चिमनी उसके बगल में लगानी है, लटकते तार के साथ नहीं"	
अनन्या	20/03/2026 - 21:31
शायद ये कोटेशन में नहीं है	

शनिवार, 21/03/2026

रोहन 21/03/2026 - 08:05
ज़रूर, तरुण से रेट पूछकर बताता हूँ

अनन्या 21/03/2026 - 08:06
धन्यवाद

सोमवार, 23/03/2026

रोहन 23/03/2026 - 07:55
सुप्रभात, हम नीचे हैं

अनन्या 23/03/2026 - 07:56
दरवाज़ा खुला है, मैं ऑफिस निकल रही हूँ। शाम को चाबी गार्ड को दे देंगे?

रोहन 23/03/2026 - 07:58
जी, दिन खत्म होने पर चाबी गार्ड के पास

रोहन 23/03/2026 - 17:40
पहला दिन पूरा। पुरानी किचन हटा दी, मलबा कंटेनर में

रोहन 23/03/2026 - 17:41
खाली कमरे की फ़ोटो आपके ईमेल पर

अनन्या 23/03/2026 - 19:02
अरे वाह, खाली होकर कितनी बड़ी लग रही है!

मंगलवार, 24/03/2026

अनन्या 24/03/2026 - 12:15
रोहन जी, नीचे वाली आंटी ने सुबह 7:30 के शोर की शिकायत की है

रोहन 24/03/2026 - 12:30
माफ़ कीजिए। सोसाइटी का नियम 8 से 6 है?

अनन्या 24/03/2026 - 12:32
वर्किंग डे में 8 से 5, शनिवार को बिलकुल नहीं

रोहन 24/03/2026 - 12:33
ठीक है, 8 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे बंद। टीम को बता देता हूँ

अनन्या	24/03/2026 - 12:34
धन्यवाद, वो 82 साल की हैं, कोई झगड़ा नहीं चाहिए	
बुधवार, 25/03/2026	
रोहन	25/03/2026 - 14:22
अनन्या जी, एक दिक्कत है: पुराने कैबिनेट के पीछे पानी का पाइप जंग खा गया है और लीक हो रहा है	
रोहन	25/03/2026 - 14:23
काफ़ी समय से दीवार के अंदर टपक रहा था, प्लास्टर गीला है	
रोहन	25/03/2026 - 14:23
कुछ भी बंद करने से पहले लगभग 2 मीटर पाइप बदलना होगा	
अनन्या	25/03/2026 - 14:30
ओह नहीं। कितना लगेगा?	
रोहन	25/03/2026 - 14:41
पार्ट और प्लास्टर की मरम्मत मिलाकर ₹12,000	
अनन्या	25/03/2026 - 14:45
ठीक है, कर दीजिए। क्या ये दूसरे आधे के साथ दे सकती हूँ?	
रोहन	25/03/2026 - 14:46
हाँ, आखिरी पेमेंट में जोड़ देता हूँ	
अनन्या	25/03/2026 - 14:47
ठीक। तो आखिरी पेमेंट ₹1,28,000 + ₹12,000	
रोहन	25/03/2026 - 14:47
सही, ₹1,40,000	
गुरुवार, 26/03/2026	
रोहन	26/03/2026 - 17:20
पाइप बदल दिया। सोमवार तक दीवार सूखने दे रहे हैं	
अनन्या	26/03/2026 - 17:30
धन्यवाद रोहन जी, अच्छा हुआ अभी पता चल गया	
शनिवार, 28/03/2026	

अनन्या	28/03/2026 - 19:12
और काउंटरटॉप कब आएगा?	
रोहन	28/03/2026 - 19:40
पत्थर वाले के पास अभी तारीख नहीं है। कैबिनेट लगने के बाद काटते हैं ताकि नाप सही रहे	
अनन्या	28/03/2026 - 19:41
ठीक है	
सोमवार, 30/03/2026	
रोहन	30/03/2026 - 08:10
दीवार सूख गई। आज नए लेआउट की बिजली और प्लंबिंग शुरू	
रोहन	30/03/2026 - 17:15
फ्रिज का सर्किट तैयार। पेनिनसुला सिंक के पाइप अपनी जगह पर	
मंगलवार, 31/03/2026	
अनन्या	31/03/2026 - 18:05
रोहन जी, चिमनी के सॉकेट का रेट पता चला?	
रोहन	31/03/2026 - 18:40
अभी नहीं, तरुण गुरुवार को फिर आ रहे हैं, उनसे पूछ लूँगा	
गुरुवार, 02/04/2026	
रोहन	02/04/2026 - 07:58
खबर: काउंटरटॉप 15 तारीख को आएगा	
अनन्या	02/04/2026 - 08:20
बढ़िया, तो 30 तारीख का प्लान सही चल रहा है?	
रोहन	02/04/2026 - 08:22
सही चल रहा है	
शुक्रवार, 03/04/2026	
रोहन	03/04/2026 - 16:00
टाइल्स चुन लीं? 9 तारीख तक चाहिए	

अनन्या	03/04/2026 - 16:12
हाँ! सफ़ेद ज़ेलीज, ₹2,300 प्रति वर्ग मीटर। लिंक भेजती हूँ	
अनन्या	03/04/2026 - 16:13
https://tiles.udaharan/zellige-safed	
रोहन	03/04/2026 - 16:30
अच्छी पसंद, बजट में है। थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर 3 वर्ग मीटर मँगवाता हूँ	
सोमवार, 06/04/2026	
रोहन	06/04/2026 - 08:00
कैबिनेट आ गए। आज से फ़िटिंग शुरू	
रोहन	06/04/2026 - 18:30
नीचे के कैबिनेट लग गए। कल ऊपर वाले	
मंगलवार, 07/04/2026	
अनन्या	07/04/2026 - 19:45
अब किचन जैसी दिखने लगी है!! 😍	
अनन्या	07/04/2026 - 19:46
माँ आपको नमस्ते बोल रही हैं, वो स्टडी रूम में सो रही हैं 😊	
रोहन	07/04/2026 - 20:00
हाहा, उन्हें मेरा भी नमस्ते कहिए। जल्दी पूरा करेंगे	
बुधवार, 08/04/2026	
अनन्या	08/04/2026 - 18:40
रोहन जी, खिड़की के दाईं तरफ़ वाले कैबिनेट का दरवाज़ा सीधा बंद नहीं होता। ऊपर गैप रहता है	
रोहन	08/04/2026 - 18:52
देख लिया, क़ब्ज़ा सेट करना है। शुक्रवार को ठीक कर देंगे	
शुक्रवार, 10/04/2026	
रोहन	10/04/2026 - 17:00
क़ब्ज़ा सेट कर दिया, अब दरवाज़ा सीधा बंद होता है	

अनन्या	10/04/2026 - 17:05
देख लिया, बिलकुल सही	
अनन्या	10/04/2026 - 20:44
सॉकेट का रेट पता चला?	
रोहन	10/04/2026 - 21:10
तरुण कहते हैं आसान काम है। फ़ाइनल कनेक्शन के समय रेट कन्फ़र्म कर दूँगा	
अनन्या	10/04/2026 - 21:12
ठीक है, पर करने से पहले जानना चाहूँगी	
सोमवार, 13/04/2026	
रोहन	13/04/2026 - 08:15
आज टाइल्स का काम	
रोहन	13/04/2026 - 17:30
टाइल्स लग गईं। ग्राउट से पहले 24 घंटे चाहिए	
मंगलवार, 14/04/2026	
रोहन	14/04/2026 - 18:00
ग्राउट हो गया। कल काउंटरटॉप 🙌	
बुधवार, 15/04/2026	
रोहन	15/04/2026 - 10:20
वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-165.opus "अनन्या जी, बुरी ख़बर। पत्थर वाले का फ़ोन आया: कटिंग में ग्रेनाइट की स्लैब में दरार आ गई"	
रोहन	15/04/2026 - 10:21
उन्हें नई काटनी पड़ेगी। आज नहीं हो पाएगा	
अनन्या	15/04/2026 - 10:30
अरे नहीं। फिर कब?	
रोहन	15/04/2026 - 10:45
स्टॉक देख रहे हैं, कल पता चलेगा	
गुरुवार, 16/04/2026	

अनन्या	16/04/2026 - 12:00
पत्थर वाले से कुछ खबर?	
रोहन	16/04/2026 - 15:30
नई स्लैब राजस्थान के गोदाम से आ रही है। कह रहे हैं अगले हफ्ते	
अनन्या	16/04/2026 - 15:31
अगले हफ्ते कब?	
रोहन	16/04/2026 - 15:40
दिन नहीं बताया। मैं दबाव डाल रहा हूँ	

शनिवार, 18/04/2026

रोहन	18/04/2026 - 16:20
ग्रेनाइट लेट है, लगभग 9 दिन। अब 24 तारीख का वादा है, लगाना 27 को	
अनन्या	18/04/2026 - 16:35
और फिर सिक, नल, हॉब... सब काउंटरटॉप के बाद, है न?	
रोहन	18/04/2026 - 16:40
जी, सब काउंटरटॉप पर ही लगता है। उसके लगने के बाद एक हफ्ता और	
अनन्या	18/04/2026 - 16:42
रोहन जी, ये तो 30 तारीख से काफ़ी आगे चला गया	

बुधवार, 22/04/2026

अनन्या	22/04/2026 - 09:11
वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-177.opus "तो डिलीवरी 30 अप्रैल के बाद होगी?"	
रोहन	22/04/2026 - 09:40
जी, माफ़ कीजिए। देरी पत्थर वाले की है पर आपके प्रति ज़िम्मेदारी मेरी है	
रोहन	22/04/2026 - 09:41
असली तारीख 9 मई है	
अनन्या	22/04/2026 - 09:50
माँ बिना किचन देखे चली गई और अब 9 दिन और माइक्रोवेव	

अनन्या	22/04/2026 - 09:51
मुझे लगता है देरी के लिए कुछ छूट मिलनी चाहिए	
रोहन	22/04/2026 - 10:30
समझता हूँ, पर छूट नहीं दे पाऊँगा, एक्स्ट्रा दिनों के लिए टीम को पहले से पैसे दे रहा हूँ	
रोहन	22/04/2026 - 10:31
इतना कर सकता हूँ कि कॉर्नर कैबिनेट में पुल-आउट बास्केट मुफ्त लगा दूँ। लगभग ₹8,000 का है	
अनन्या	22/04/2026 - 10:45
पति से बात करके बताती हूँ	

गुरुवार, 23/04/2026

अनन्या	23/04/2026 - 08:30
ठीक है, बास्केट मंजूर है	
रोहन	23/04/2026 - 10:30
वॉइस मेसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-186.opus "धन्यवाद अनन्या जी। तो तय रहा 9 मई, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, साथ में कॉर्नर बास्केट"	
अनन्या	23/04/2026 - 10:31
तो 9 मई। कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं, और बास्केट	

शुक्रवार, 24/04/2026

रोहन	24/04/2026 - 14:00
ग्रेनाइट वर्कशॉप पहुँच गया, किनारे फ़िनिश हो रहे हैं	

सोमवार, 27/04/2026

रोहन	27/04/2026 - 08:00
आज काउंटरटॉप लग रहा है	
रोहन	27/04/2026 - 16:45
ग्रेनाइट लग गया। शानदार दिख रहा है	
रोहन	27/04/2026 - 16:46
48 घंटे तक इस पर कुछ गरम या गीला मत रखिए, सीलिंग सूख रही है	

अनन्या

27/04/2026 - 18:30

बहुत सुंदर है!! काले के साथ सफ़ेद टाइल्स 🥰

मंगलवार, 28/04/2026

रोहन

28/04/2026 - 17:30

सिंक और नल जुड़ गए। पानी सामान्य

बुधवार, 29/04/2026

रोहन

29/04/2026 - 17:10

हॉब और ओवन जुड़ गए। कल चिमनी और पेनिनसुला की लाइट

गुरुवार, 30/04/2026

रोहन

30/04/2026 - 17:50

चिमनी लग गई। नया सॉकेट बनने तक अभी कैबिनेट के नीचे से जुड़ी है

अनन्या

30/04/2026 - 18:05

फ़िलहाल ठीक है। सॉकेट कब?

रोहन

30/04/2026 - 18:20

तरुण अगले हफ़्ते फ़ाइनल कनेक्शन के लिए आएँगे

सोमवार, 04/05/2026

रोहन

04/05/2026 - 08:00

इस हफ़्ते: कॉर्नर बास्केट, पेनिनसुला लाइट, सिलिकॉन, सफ़ाई

मंगलवार, 05/05/2026

रोहन

05/05/2026 - 17:20

कॉर्नर बास्केट लग गई। बहुत काम की है, आप देखेंगी

बुधवार, 06/05/2026

रोहन

06/05/2026 - 17:40

पेनिनसुला की लाइट हो गई

गुरुवार, 07/05/2026

अनन्या

07/05/2026 - 18:00

लाइटें बहुत सुंदर लगीं। डिमर का आइडिया शानदार था

शुक्रवार, 08/05/2026

रोहन

08/05/2026 - 16:30

कल सुबह फ़ाइनल सफ़ाई और फिर हैंडओवर

शनिवार, 09/05/2026

रोहन

09/05/2026 - 17:02

किचन डिलीवर हो गई!

रोहन

09/05/2026 - 17:03

धैर्य रखने के लिए धन्यवाद अनन्या जी। मज़े से इस्तेमाल कीजिए 😊

अनन्या

09/05/2026 - 17:30

धन्यवाद रोहन जी, सच में बहुत सुंदर बनी है

रविवार, 10/05/2026

अनन्या

10/05/2026 - 10:15

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

फ़ाइल: voice-206.opus

"बहुत अच्छी बनी है। चिमनी का सॉकेट अब भी बाक़ी है"

अनन्या

10/05/2026 - 10:16

और फ़्रिज के पास ग्रेनाइट के कोने पर छोटा सा चिप है। क्या ये आते समय से था?

रोहन

10/05/2026 - 11:30

चिप मैंने नहीं देखा था। फ़ोटो भेज सकती हैं?

अनन्या

10/05/2026 - 11:35

ईमेल पर भेज दी, पास से और दूर से

रोहन

10/05/2026 - 12:10

दिख रहा है। छोटा है पर है

अनन्या

10/05/2026 - 12:11

तय हुआ था कि खराब आया तो बिना खर्च बदला जाएगा

रोहन

10/05/2026 - 12:30

अगर ऐसा ही आया था तो हाँ। पत्थर वाले से पता करना होगा कि ट्रांसपोर्ट में हुआ या लगाते समय

सोमवार, 11/05/2026

रोहन

11/05/2026 - 08:40

सॉकेट अगले हफ्ते लगा दूँगा

अनन्या

11/05/2026 - 09:00

ठीक है। और चिप?

रोहन

11/05/2026 - 09:05

पत्थर वाला गुरुवार को देखने आएगा

मंगलवार, 12/05/2026

अनन्या

12/05/2026 - 19:05

और दूसरी किस्त कब देनी है?

रोहन

12/05/2026 - 19:30

जब मैं सॉकेट लगा दूँ

अनन्या

12/05/2026 - 19:31

तय तो किचन डिलीवरी पर आधा देना हुआ था

रोहन

12/05/2026 - 19:35

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन

फ़ाइल: voice-219.opus

"पता है, पर किचन सॉकेट के साथ ही पूरी होती है। सब पूरा होने पर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं"

अनन्या

12/05/2026 - 19:40

मुझे भी ठीक है। जैसा तय हुआ ₹1,40,000, सही?

रोहन

12/05/2026 - 20:05

हाँ, कुल ₹1,40,000। इसमें सॉकेट का काम पूरा करना भी शामिल है।

अनन्या

12/05/2026 - 20:07

तो सॉकेट के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे?

रोहन

12/05/2026 - 20:30

बिल्कुल। उसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।

अनन्या	12/05/2026 - 20:35
ठीक है। बचा हुआ काम पूरा होने पर बाकी भुगतान कर दूँगी।	
अनन्या	12/05/2026 - 20:36
मुझे अस्थायी तार के बिना रसोई ठीक से इस्तेमाल करनी है।	
रोहन	12/05/2026 - 20:50
समझ गया। तरुण से बात करके बिजली का बाकी काम पूरा करवा दूँगा।	
अनन्या	12/05/2026 - 20:52
धन्यवाद। दिन पक्का बता दीजिए ताकि मैं घर पर रह सकूँ।	
रोहन	12/05/2026 - 20:53
तरुण के पुष्टि करते ही तारीख बता दूँगा।	

गुरुवार, 14/05/2026

रोहन	14/05/2026 - 18:10
पत्थर वाले ने चिप देखा। कहते हैं लगाते समय हुआ, ट्रांसपोर्ट में नहीं	
रोहन	14/05/2026 - 18:11
तो ज़िम्मेदारी मेरी है। कोना पॉलिश कर सकते हैं, लगभग दिखेगा नहीं	
अनन्या	14/05/2026 - 18:20
पॉलिश? तय तो बदलना हुआ था	
रोहन	14/05/2026 - 18:40
वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फ़ाइल: voice-232.opus "वो बात खराब आने की थी। 5 मिमी के चिप के लिए पूरी स्लैब बदलने का मतलब 2 हफ़्ते और बिना काउंटरटॉप"	
अनन्या	14/05/2026 - 18:45
पहले पॉलिश के बाद देखूँगी, फिर तय करूँगी	
रोहन	14/05/2026 - 18:46
ठीक है	

सोमवार, 18/05/2026

रोहन	18/05/2026 - 17:00
पत्थर वाले ने आज सुबह कोना पॉलिश कर दिया। फ़ोटो आपके ईमेल पर	

अनन्या	18/05/2026 - 19:20
देख लिया। मुश्किल से दिखता है। ठीक है, पॉलिश मंजूर	
रोहन	18/05/2026 - 19:21
धन्यवाद अनन्या जी	
बुधवार, 20/05/2026	
अनन्या	20/05/2026 - 21:10
सॉकेट अब तक नहीं लगा	
रोहन	20/05/2026 - 21:30
तरुण इस हफ्ते बीमार थे। अगले हफ्ते पक्का	
अनन्या	20/05/2026 - 21:32
चिमनी का तार कैबिनेट के नीचे लटक रहा है, अधूरा काम लगता है	
रोहन	20/05/2026 - 21:33
पता है। माफ़ कीजिए	
मंगलवार, 26/05/2026	
अनन्या	26/05/2026 - 12:00
नमस्ते रोहन जी, तरुण जी के लिए कोई दिन?	
रोहन	26/05/2026 - 13:15
शुक्रवार 29, सुबह 9 बजे	
अनन्या	26/05/2026 - 13:16
उस दिन घर से काम करूँगी	
शुक्रवार, 29/05/2026	
रोहन	29/05/2026 - 11:40
सॉकेट लग गया, चिमनी ठीक से जुड़ गई। अब सच में पूरा हुआ 😊	
अनन्या	29/05/2026 - 12:05
आखिरकार! अब साफ़-सुथरा लग रहा है	
अनन्या	29/05/2026 - 12:06
पेमेंट के बारे में: ₹1,40,000 आज भेज दूँगी	

अनन्या	29/05/2026 - 12:07
सॉकेट और पॉलिश किया हुआ कोना देख लिया। दोनों ठीक हैं।	
रोहन	29/05/2026 - 12:30
बहुत अच्छा। अब सारा काम पूरा हो गया है।	
अनन्या	29/05/2026 - 12:32
वापस आकर सब पूरा करने के लिए धन्यवाद।	
अनन्या	29/05/2026 - 15:10
₹1,40,000 भेज दिए। रसीद आपके ईमेल पर	
रोहन	29/05/2026 - 15:30
मिल गया। धन्यवाद!	
अनन्या	29/05/2026 - 21:15
भुगतान मिलने की पुष्टि देख ली। अंतिम बिल भी ईमेल कर देंगे?	
रोहन	29/05/2026 - 21:40
ज़रूर। उसमें पूरा भुगतान प्राप्त होने का उल्लेख कर दूँगा।	
शनिवार, 30/05/2026	
अनन्या	30/05/2026 - 10:00
धन्यवाद, उसे मूल कोटेशन के साथ रख लूँगी।	
रोहन	30/05/2026 - 10:05
भेज दिया। फिर से धन्यवाद, अनन्या जी!	